




• Bu proje, halı saha rezervasyonlarını online ortamda yapabilmek için geliştirilecek bir web uygulamasıdır. Kullanıcılar sistem üzerinden müsait saatleri görebilecek, rezervasyon yapabilecek ve çeşitli spor malzemeleri satın alabileceklerdir.







4.PROJE TAKVİMİ(12 hafta)

SPRINT 1 (Hafta 1-2): Proje Kurulumu

- •Geliştirme ortamının hazırlanması
- Temel proje yapısının oluşturulması
- Veritabanı bağlantısı
- Basit test sayfaları

SPRINT 2 (Hafta 3-4): Kullanıcı Yönetimi

- Kayıt olma sayfası
- Giriş yapma sayfası
- Profil sayfası
- Kullanıcı yetkilendirme

SPRINT 3 (Hafta 5-6): Rezervasyon Sistemi

- •Takvim arayüzü
- Saat seçimi
- Rezervasyon yapma
- Rezervasyon iptal

SPRINT 4 (Hafta 7-8): Ürün ve İçerik Yönetimi

- •Ürün listeleme sayfası
- Ürün detay sayfası
- Hakkımızda sayfası
- İletişim formu

SPRINT 5 (Hafta 9-10): Chatbot ve Bildirimler

SPRINT 6 (Hafta 11-12): Optimizasyon

- Yapay zeka chatbot entegrasyonu
- Bildirim sistemi
- Email gönderimi
- SMS entegrasyonu

- Performans iyileştirmeleri
- Hata düzeltmeleri
- Son testler
- Yayına alma

5.EKİP VE GÖREV DAĞILIMI

Emir Avcı

- Frontend geliştirme
- Kullanıcı arayüzü tasarımı
- Sayfa tasarımları
- Responsive düzenlemeler

Kayra Doğan

- Backend geliştirme
- API tasarımı
- Sunucu yönetimi
- Güvenlik önlemleri

Muhammed Emir Demirtaş

- Veritabanı yönetimi
- Veri modelleme
- Sorgu optimizasyonu
- Yedekleme sistemler

Çağrı Doğan

- Proje dokümantasyonu
- Test süreçleri
- Kalite kontrol
- Raporlama

6.HEDEFLER Kullanıcı dostu arayüz Hızlı ve güvenilir rezervasyon sistemi Kolay ürün satın alma 7/24 müşteri desteği CUSTOMER CUSTOMER Wuyumlu tasarım CUSTOMER SUPPORCT

